Wilsin Mould Industrial (HK)Co.Ltd

Weekly Progress Report

Customer : ____________ Sales : **Shirley** Stand for estimate schedule

Mould NO. : **2K8211** Project engineer ____________ Stand for actual schedule

Cavity NO. : **1*2** Update date : **01.03.2010** Stand for holiday

Task Name	Date / Month / year	25-Jan-10	26-Jan-10	27-Jan-10	28-Jan-10	29-Jan-10	30-Jan-10	31-Jan-10	1-Feb-10	2-Feb-10	3-Feb-10	4-Feb-10	5-Feb-10	6-Feb-10	7-Feb-10	8-Feb-10	9-Feb-10	10-Feb-10	11-Feb-10	12-Feb-10	13-Feb-10	14-Feb-10	15-Feb-10	16-Feb-10	17-Feb-10	18-Feb-10	19-Feb-10	20-Feb-10	21-Feb-10	22-Feb-10	23-Feb-10	24-Feb-10	25-Feb-10	26-Feb-10	27-Feb-10	28-Feb-10	1-Mar-10	2-Mar-10	3-Mar-10	4-Mar-10	5-Mar-10	6-Mar-10	7-Mar-10	8-Mar-10	9-Mar-10	10-Mar-10	11-Mar-10	12-Mar-10	13-Mar-10	14-Mar-10	15-Mar-10	16-Mar-10	17-Mar-10	18-Mar-10	19-Mar-10	20-Mar-10	21-Mar-10	22-Mar-10	23-Mar-10	24-Mar-10	25-Mar-10	26-Mar-10	27-Mar-10	28-Mar-10	29-Mar-10	30-Mar-10	31-Mar-10	1-Apr-10	2-Apr-10	3-Apr-10	4-Apr-10	5-Apr-10
	week	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.	Mon.
PO release and receipt of deposit	Actual																																																																								
Mould Layout Design	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Mould Layout Design Approval	Estimated																																																																						
	Actual																																																																							
Detail Component Drawing	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Order Material	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Order Mould Base	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Order Standard part& hot runner	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
CNC program and machining	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Rough Machining Cavity	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Rough Maching Core	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Make Electrodes	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Heat treatment	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Wire cut	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Precising Machining Cavity	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Precising Machining Core	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
EDM Machining	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Rough Mould Base	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Ejection system	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Injection system	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Cooling system	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Polish	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Fit & Assemble Mould	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
1st. Trial	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Send out 5-10pcs T1 samples	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Sample Inspection report	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Adjust tool	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Order package box	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Inspect tool	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							
Ready for shipping & by air	Estimated																																																																							
	Actual																																																																							

Remark: